

Датум: 13. 3. 2018.

У складу са чланом 17. став (2) Закона о јавним набавкама БиХ (Сл. гласник БиХ 39/14), ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о., Бања Лука као уговорни орган објављује на својој веб-страници:

ИЗМЈЕНУ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2018.

Р. Бр.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈРЈН	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (КМ)	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАПОМЕНЕ
	РОБЕ							
1	Набавка горива и уља за радне машине и аутомобиле	09134220-5, 09211000-1, 09132100-4	200.000,00	Отворени	нов.17	јан.18	власита средства	
2	Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за радне машине	34330000-9 42913300-2 34350000-5	80.000,00	Отворени	дец.17	јан.18	власита средства	
3	Набавка камена	14210000-6	40.000,00	Конкурентски	дец.17	јан.18	власита средства	
4	Набавка гума за радне машине	34350000-5	35.000,00	Конкурентски	дец.17	јан.18	власита средства	
5	Набавка резервних дијелова, потрошног материјала и услуга одржавања за уређај за реврзну осмозу	42956000-2 50500000-0	40.000,00	Конкурентски	јан.18	мар.18	власита средства	

Р. Бр.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈРЈН	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (КМ)	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАПОМЕНЕ
	УСЛУГЕ							
1	Услуге мониторинга процједних вода и вода из пиезометра, израда ЕБС елабората	90000000-7	8.000,00	Конкурентски	дец.17	јан.18	власита средства	

Р. Бр.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ШИФРА ЈРЈН	ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (КМ)	ВРСТА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА	ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	НАПОМЕНЕ
	РАДОВИ							
1	Изградња бране на санитарној ћелији	45000000-7	207.000,00	Отворени	феб.18	мар.18	власита средства	
2	Изградња рециклажног дворишта	45000000-7	327.000,00	Отворени	мар.18	апр.18	власита средства+Фонд	
3	Изградња лагуне за процједне воде	45247270-3	90.000,00	Отворени	јули 18	сеп.18	власитиа средства	
4	Доградња система за дегасификацију у санитарној ћелији	45112000-5 45333100-1 90731600-6	150.000,00	Отворени	мар.18	мај.18	власитиа средства	
5	Санација пословног простора	45200000-9	60.000,00	Конкурентски	мај.18	јул.18	власита средства	
6	Извођење неподвижних радова и вишка радова на изградњи хале на депонији у Бањој Луци	45000000-7	50.000,00	Преговарачки	мар.18	апр.18	власита средства	